

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРИКАЗ

«31» марта 2021 года

№ 484

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области

В целях организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, от 31 мая 2021 года № 287, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Шебекинского городского округа (далее – План мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО) (приложение 1).

2. Руководителя общеобразовательных организаций:

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО до 8 апреля 2022 года.

2.2. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО с использованием официального сайта общеобразовательной организации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник
МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»**



Н.В. Ивантеева

**План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности введения обновленных ФГОС	В течение года	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
2	Организация участия педагогического сообщества Шебекинского городского округа в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	20 марта -31 мая 2022 года	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Своевременная коррекция действий муниципальных, школьных команд в рамках введения обновленных ФГОС
3	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	31 марта 2022 года	Управление образования	Промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленных ФГОС
4	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	30 сентября 2022 года	Управление образования	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям
5	Мониторинг и контроль использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ по	30 сентября 2022 года	РМО, общеобразовательные организации	Обеспечено единство образовательного пространства в образовательных учреждениях Шебекинского городского

	учебным предметам			округа
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1.	Формирование муниципального/школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных стандартов	31 марта 2022 года	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС на муниципальном/школьном уровнях общеобразовательной организации
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	20 марта – 31 мая 2022 года	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1.	Участие в работе РМО учителей предметников	По отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Участие в семинарах, конференциях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Руководители общеобразовательных организаций	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО ООО на уровне общеобразовательной организации
3.3.	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Август 2022 года	Управление образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию
3.4.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному графику	РМО, общеобразовательные организации	Повышение качества общего образования
3.5.	Использование учителями-предметниками федерального банка	Постоянно	Управление образования, общеобразовательные	Повышение качества общего образования

	заданий по формированию функциональной грамотности		организации	
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1.	Участие руководителей общеобразовательных организаций в повышении квалификации, разрабатывающих и реализующих ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО Ии ООО	По графику ОГАО ДПО «БелИРО»	Управление образования, общеобразовательные организации	Руководители повысили квалификацию по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
4.2.	Участие в повышении квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС	По графику ОГАО ДПО «БелИРО»	Управление образования, общеобразовательные организации	Педагогические работники повысили квалификацию по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
5. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-март 2022 года	Общеобразовательные организации	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО проведена
5.2.	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.3.	Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.4.	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.5.	Разработан и реализован план-график	Февраль-июнь	Общеобразовательные	Педагогические команды освоили

	курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	2022 года	организации	программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.6.	Разработка и утверждение основной образовательной программы НОО и ООО	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО
5.7.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
5.8.	Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.9.	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Общеобразовательные организации	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.10.	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических

	организациями дополнительного образования, учреждения культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			команд
5.11.	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд
5.12.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программ начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд
5.13.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные организации	Родители (лица, их заменяющие) проинформированы обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.14.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучений по обновленным	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6. Информация обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Управление образования	На сайте управления образования